

# BESZÁMOLÓ

## a 2014–2020-as európai uniós finanszírozási ciklus projektjeiről





# Megvalósítás 2023 év végén – előzetes adatok

- Összesen 13 projekt tartozik ide, amelyekre Székelyudvarhely uniós finanszírozási szerződést kötött 2017-2021 között.
- A szerződött finanszírozási keret értéke összesen **145 millió lej (30 millió EUR)**
  - o 13 millió lej Székelyudvarhely saját hozzájárulása (9%)
  - o 131 millió lej uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás (91%)

## Projektjeink helyzete a POR 2014-2020 finanszírozási ciklus végén:

- o 2 projekt lezárva és teljesen elszámolva
- o 4 projekt kifizetésileg lezárva- finanszírozási szerződés és elszámolások lezárása február 29-ig
- o 1 projekt további finanszírozása tárgyalás alatt
- o 6 projekt tovább finanszírozása jóváhagyva a POR 2021-2027 ciklusban





# 1. Kogălniceanu utca 4 sz. – tömbházszigetelés projekt

## A projekt célkitűzése:

- A Mihail Kogălniceanu 4. szám alatt található tömbház szigetelése, 24 lakrészsel.

A szerződött finanszírozás érték: **645.000 lej**

A projekt 2021 –ben lezárult és teljes elszámolásra került.

- Unió és országos visszatérítés **40%**
- Székelyudvarhely város és lakótársulás saját hozzájárulása **60%**

Finanszírozási szerződés:  
2017 június

Projekt lezárása:  
2020 november

Szerződött finanszírozás:  
**645.000 lej**





## 2. Mindenki – Mindenkiért pProjekt integrált szolgáltatások a székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért

Projektgazda a Gyulafehérvári Caritas helyi fiókszervezete, partnerségben Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.

### A projekt célkitűzése:

Integrált szolgáltatások a székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért

A projekt 100%-ban el van számolva anyagi hozzájárulás nélkül .

Finanszírozási szerződés:  
2020 december

Projekt lezárása:  
2023 július

Szerződött finanszírozás:  
**2.121.000 lej**





## 4. Bethlen Gábor Általános Iskola – bővítés és felszerelés

### A projekt célkitűzése:

Az iskola tornatermének felújítását és bővítését célzó pályázat. A melléképületben a beruházás révén könyvtár is épült az iskola számára.

Szerződött finanszírozás összesen **2.518.000 lej**

-Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **30%**



-Uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás **70%**

A projekt lezárva, a végső elszámolás és a finanszírozás visszaigénylése folyamatban van.

Finanszírozási szerződés:  
2019 február

Projekt lezárása:  
2023 november

Szerződött finanszírozás:  
**2.518.000 lej**







# 3. Szombatfalvi Népház – Szépkorúak nappali foglalkoztató központja projekt

## A projekt célkitűzése:

Az idősek elszigeteltségének csökkentése, hatékony és korszerű szociális szolgáltatások biztosítása, az időskori aktív életmód fenntartása.

Szerződött finanszírozás összesen **2.200.000 lej**

-Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **8%**

-Uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás **92%**

Finanszírozási szerződés::

2019 március

Projekt lezárása:

2023 július

Szerződött finanszírozás:

**2.200.000 lej**





## 5. POCA – Hivatali adminisztráció fejlesztése

### A projekt célkitűzése:

A bürokrácia csökkentése egyszerűsített ügyintézással a polgárokért.

A projekt kifizetései 100%-ban megtörténtek, az eszközök, szoftvermodulok beszerzése lezajlott.

A rendszerben való implementálás tervezett végső határideje 2024.

-Unió és országos visszatérítés **98%**

-Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **2%**

A projekt lezárva – a végső elszámolás és a finanszírozás visszaigénylése folyamatban van.

Finanszírozási szerződés:  
2020 június

Projekt lezárása:  
2023 december

Szerződött finanszírozás:  
**2.859.000 lej**





# 6. Csoportos tömbházszigetelések projekt: 3 tömbház

## A projekt célkitűzése:

Mihai Eminescu utca 2A és 2B (24 lakrész), a Függetlenség sugárút 10. szám (44 lakrész), az Építők 1. és 3. szám (38 lakrész) alatti épületek hőszigetelése.

Szerződött finanszírozás összesen **2.415.000 lej.**

- Unió és országos visszatérítés **40%**
- Székelyudvarhely város és lakótársulás saját hozzájárulása **60%**

A projekt lezárva, a végső elszámolás és a finanszírozás visszaigénylése folyamatban van.

Finanszírozási szerződés:  
2019 február

Projekt lezárása:  
2023. december 31.

Szerződött finanszírozás:  
**2.415.000 lej**







## 7. Szektoriális inkubátorház projekt

### A projekt célkitűzése:

Kreatív iparágak fejlesztése, kisiparosok támogatása

Többszöri sikertelen közbeszerzési eljárást követően a tervezés/kivitelezési szerződés megkötve 2023 áprilisában.

A kivitelezési munkálatok megkezdése 2023 szeptemberében.

A megkezdett munkálatok folytatására, a finanszírozás biztosítására a tárgyalások folyamatban vannak.

Finanszírozási szerződés:  
2019 szeptember

Projekt lezárása:

--

Szerződött finanszírozás:  
**7.311.000 lej**





## 8. Cserehát zöldövezet Csillagvizsgáló projekt

### A projekt célkitűzése:

A csillagvizsgáló felújítását és a környékének rendezését célzó pályázat. Új szabadidős tevékenységekre nyílik majd lehetőség, nem mellékes az sem, hogy a turisták számára is új lehetőségeket rejt a csillagvizsgáló új feladatokkal való felruházása.

Szerződött finanszírozás összesen **5.084.000 lej**

A felhasznált keret **70%**

-Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **30%**

-Uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás **70%**

Finanszírozási szerződés:  
2018 december

Projekt lezárása:  
2024 december

**Átütemezett projekt**

Szerződött finanszírozás:  
**5.084.000 lej**





# 9. Városi park és minifocipálya – Tompa László Általános Iskola projekt

## A projekt célkitűzése:

két komponensű projekt, amely Székelyudvarhely Megyei Jogú Város lakosságának életminőségbeli javítását célozza:

- Ob.1 Tompa László Általános Iskola felújítása, bővítése , felszerelése,
- Ob.2 A sétatéri játszótér és sportpálya felújítása, bővítése , felszerelése.

A felhasznált keret **70%**


-Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **6%**

-Uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás **94%**

Finanszírozási szerződés:  
2021 augusztus

Projekt lezárása:  
2024 december  
**Átütemezett projekt**

Szerződött finanszírozás:  
**11.720.000 lej**







# 10. Bányai János Műszaki Szakközépiskola projekt

## A projekt célkitűzése:

a Bányai János Műszaki Szakközépiskola épületének modernizálása, teljes hőszigetelése, felszereltségének javítása.

A felhasznált keret **72%**

- Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **4%**
- Uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás **96%**

Finanszírozási szerződés:  
2019 február

Projekt lezárása:  
2024 december  
**Átütemezett projekt**

Szerződött finanszírozás:  
**12.116.000 lej**







# 11. Székelytámadt vár projekt

## A projekt célkitűzése:

Két komponensű projekt, amely a Székelytámadt vár restaurálását és környékének részleges rendbetételét célozza:

- Ob.1 Kulturális- és szabadidőközpont létesítése a Hajdú-bástyában,
- Ob. 2 A Tó utca infrastrukturális feljavítása.

A felhasznált keret **68%**

-Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **5%**

-Uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás **95%**

Finanszírozási szerződés:  
2019 április

Projekt lezárása:  
2027 december  
**Átütemezett projekt**

Szerződött finanszírozás:  
**21.470.000 lej**





# 12. Mobilitás-projekt 1. II Rákóczi Ferenc utca

## A projekt célkitűzése:

A mobilitási terven alapuló beruházások, amelyeket két egymást kiegészítő projektet tartalmaznak.

Magában foglalja: a II Rákóczi Ferenc utca modernizálását, valamint a hatékony tömegközlekedés kifejlesztését, 4 elektromos busz vásárlását a hozzájuk tartozó infrastrukturális elemekkel valamint modern szállításmenedzsment rendszer kialakításával együtt, új biciklisávok kiépítését és biciklisáv hálózat kialakítását.

A gépjárműforgalom és a szén-dioxid kibocsátás csökkentését célzó, illetve az alternatív közlekedést támogató pályázat.

A felhasznált keret **94%**

-Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **12%**

-Uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás **88%**

Finanszírozási szerződés:  
2019 július

Projekt lezárása:  
2024 december  
**Átűtemezett projekt**

Szerződött finanszírozás:  
**28.489.000 lej**







# 13. Mobilitás-projekt 2. Nagy mobilitás

## A projekt célkitűzése:

a mobilitási terven alapuló beruházások, amelyeket két egymást kiegészítő projektet tartalmaznak.

Magában foglalja: a város főbb útvonalainak modernizálását, járdák és zöldövezetek felújítását, új biciklisávok kiépítését és biciklisáv hálózat kialakítását.

A gépjárműforgalom és a szén-dioxid kibocsátás csökkentését célzó, illetve az alternatív közlekedést támogató pályázat.

A felhasznált keret **36%**


-Székelyudvarhely város saját hozzájárulása **8%**

-Uniós és országos vissza nem térítendő finanszírozás **92%**

Finanszírozási szerződés:  
2019 augusztus


Projekt lezárása:  
2026 december  
**Átűtemezett projekt**

Szerződött finanszírozás:  
**47.471.000 lej**





# Székelyudvarhely önkormányzati beruházások 2018–2023 között



## BERUHÁZÁSOK 2018-2023 KÖZÖTT

MEGNEVEZÉS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saját költségvetésből finanszírozott beruházások	7,861,194	6,838,730	4,890,582	7,307,016	12,080,028	3,000,000
Külső finanszírozással végzett 13 projekt	301,919	450,189	1,606,892	3,132,520	5,417,750	82,000,000
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>8,163,113</b>	<b>7,288,919</b>	<b>6,497,474</b>	<b>10,439,536</b>	<b>17,497,778</b>	<b>85,000,000</b>
Növekedés % előző évhez		-11%	-11%	61%	68%	386%

\* A 2023 évre vonatkozó adatok nyers előzetes értékek








# A 2014–2020 uniós finanszírozási ciklus – keretfelhasználási evolúció 2018–2023 között

Projektek evolúciója 2018-2023 között



- a finanszírozási szerződések megkötése 2021-ben fejeződött be,
- az első lezárt projekt 2020 Kogălniceanu u. 4 tömbházszigetelése,
- 2023-ban további 5 projekt lezárásának folyamatát indítottuk el, amelyekre további kifizetéseket nem tervezünk.
- Ezekre a projektekre indítjuk a végső elszámolásokat és a támogatási összegek visszaigénylését.

Rendelkezésre álló finanszírozási keret

felhasználás: **65%**

## 13 PROJEKT EVOLÚCIÓ 2018-2023 KÖZÖTT

MEGNEVEZÉS	2018 Év	2019 Év	2020 Év	2021 Év	2022 Év	2023 Év előzetes
Szerződött finanszírozási keret	5,729,251	129,981,019	133,332,969	145,053,027	145,053,027	145,053,027
Felhasznált finanszírozási keret	301,919	752,108	1,202,297	4,334,817	9,752,567	91,752,567
<b>Évente felhasznált keret</b>	<b>301,919</b>	<b>450,189</b>	<b>1,606,892</b>	<b>3,132,520</b>	<b>5,417,750</b>	<b>82,000,000</b>


\* A 2023 évre vonatkozó adatok nyers előzetes értékek





# Szerződött/felhasznált költségkeret a finanszírozási ciklus végén

Keretfelhasználás 2023 végén



\* A 2023 évre vonatkozó adatok nyers ,előzetes értékek

**Tervezethez viszonyított felhasznált külső finanszírozás 63%.**

**Tervezethez viszonyított felhasznált SZÉKELYUDVARHELY saját költség 90%.**

## Előzetes adatok alapján!

### További lépések:

- 2024 február 29-ig le kell tenni minden jelentést és elszámolást az összes projektünkre.
- Párhuzamosan elő kell készíteni átütemezésre és szerződésre a jóváhagyott projekteket.





**Köszönjük a figyelmet!**

